Begrundelse af flytning af spredetest i spredehal til udendørs spredetest	Ansvarlig	HSL
	Oprettet	August 2022
7881 Biochar til landbrugsjord AP1	Side	1 af 1

I projekt 7881, arbejdspakke 1, var der i 2021 planlagt en spredetest i Bygholm Spredehal, drevet af Teknologisk Institut. Hallen var booket til spredetesten. Stiesdal skulle levere biochar til spredetester, men kunne ikke producere tilstrækkelig mængde i 2021. Derfor blev aktiviteten flyttet frem til 2022.

I mellemtiden valgte Teknologisk Institut at lukke Bygholm Spredehal permanent. Landbrugsmaskinfabrikanten Bredal, der fremstiller gødnings- og kalkspredere, blev kontaktet, da de råder over deres egen spredehal, netop ibrugtaget i 2022. De ville som udgangspunkt gerne hjælpe, men foreslog en udendørs spredetest.

Deres grund var biochars store støvudvikling ved spredning. De ønskede ikke, at deres nye spredehal blev ”sort”. Et forståeligt ønske, der blev taget til efterretning. Bredal tilbød til gengæld at stille med en specialist til indstilling af den kalkspreder, der blev anvendt til den udendørs spredetest.

Resultatet var, at vi opnåede nøjagtigt det, vi ønskede ved den udendørs spredetest.

Venlig hilsen

Henning Sjørslev Lyngvig
Landskonsulent, Maskiner og Markteknik
Planter & Miljø

+45 9117 7620
hsl@seges.dk

SEGES Innovation P/S
Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N
seges.dk