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Udfordringen med etablering af minivådområder

• Udkast til VP 3 - 555 tons N skal reduceres 
af minivådområderne 

• Med en gennemsnitlige effekt på 450 kg N 
pr minivådområde betyder det ca. 1200 nye 
minivådområder 

• Det svare til at der skal ansøges om 246 
minvådområder fra 2023 til og med 2027 

• I 2019 til 2022 er der ansøgt om etablering 
af 728 minivådområder det svare til 182 
minivådområder om året

• Hvordan får vi flere ansøgninger 
fremadrettet og hvad er der af barrierer? 



Hvad siger oplandskonsulenterne ? 

• Forespørges til alle oplandskonsulenter i foråret 2022

• 826 ikke gennemførte projekter med en konkret placering 2018-2021 

• 429 (52%) hvor der er angivet årsag til at projektet ikke er gennemført 



Årsager til at minivådområdeprojekter opgives

Total antal af årsager 451- Nogen besvarelser falder i flere kategorier 



Årsager til at minivådområdeprojekter opgives

• 49 underkategorier og 11 
hovedkategorier

• Mange årsager til at minivådområder 
opgives !!!

• De 10 største underkategorier udgøre 
285 begrundelser svarende til 63% af 
alle besvarelserne

• Indikerer at det måske særligt er disse 
10 områder man skal forsøge at sætte 
ind over for
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De 10 største underkategorier



Vurdering af hvorvidt lodsejer kunne have sikret at 
projekt kunne gennemføres, ansøges eller undesøges
nærmere 

Omstændigheder lodsejer ikke kan påvirke: 
• Manglende opfyldelse af krav i 

minivådområde ordningen 
• Statslige eller kommunale planer 
• Fysiske forhold i marken 

Omstændigheder lodsejer kan påvirke: 
• Placering af minivådområdet i marken
• Villigheden til at påtage sig nogle 

omkostninger i forbindelse med projektet
• At projektet placeres inden for egen 

matrikel



Fordeling af de 11 kategorier under de 4 hoved årsager 
til et projekt opgives 

Minivådområdeordningen  
• Opland
• N-effekter og udpegningsområder
• Terræn og jordforhold  

Statslige og kommunal planlægning
• Beskyttet natur 
• Lavbund og vådområdeprojekter
• Anden areal anvendelse 
• Afslag fra myndigheder 

Fysiske forhold i marken
• Lavbund og vådområdeprojekter
• Terræn og jordtype 
• Dræn

Lodsejer 
• Placering i marken
• Økonomi
• Lodsejer motivation 
• Anden areal anvendelse



Opsummering 

• Kun 10 projekter opgivet pga. af myndighedsafslag – mange projekter opgives inden de 
overhovedet bliver ansøgt 

• 1/3 af projekterne opgives pga. forhold, som ikke er relateret til enten myndighedsafslag eller 
manglende opfyldelse af kravene i minivådområdeordningen. 

• MEN… det er i stor grad opfyldelse af  kravene fra minivådområdeordningen og planmæssige 
forhold, som forhindrer mange minivådområdeprojekter.

• Indikere at kraven i tilskudsordningen gøre det svært at placere minivådområder rundt om i 
landet og derved gøre det svært at nå det kommende indsatskrav



Konklusion 

Indsatser der vil gøre mest for implementeringen er ændring af : 
• Reducering af oplandskravene på 20 ha og 50 ha for minivådområder med og 

uden pumper  
• Reducering af kravet om 80% omdrift i oplandet
• Og evt. en reduceret krav til effekten af minivådområder som nu er på 300 kg N 

pr minivådområde
• Lodsejer motivationen 
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